
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:            /UBND-KT      Bình Định, ngày      tháng 9 năm 2023 

V/v chủ trương điều chỉnh 
tiến độ thực hiện dự án Cụm 

công nghiệp Nhơn Tân 1 

  

   

                                            Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
- Sở Công Thương;  

- Sở Xây dựng;  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị xã An Nhơn; 

- Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển 

   kho bãi Nhơn Tân.  
 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2357/SKHĐT-TTXT 

ngày 31/8/2023 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Nhơn 
Tân 1 và thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1109-TB/TU 

ngày 18/9/2023; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  
1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp 

Nhơn Tân 1, cụ thể: Quý IV/2023 hoàn thành phần diện tích 511.330,1 m2
; Quý 

I/2024 hoàn thành thủ tục phần diện tích 145.342 m2
; Quý II/2024 khởi công xây 

dựng phần diện tích 145.342 m2
; Quý IV/2025 hoàn thành và đi vào hoạt động toàn 

bộ dự án, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.  

 
  KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- CVP, PVPKT;  

- Lưu: VT, K6 (14b).  

    
 
 
 
 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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